

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Республиканский институт профессионального образования
Филиал учреждения образования
«Белорусский государственный технологический университет»
«Бобруйский государственный лесотехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель проекта
 А.Н. Петрова
«» _____ 2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту
«Апробация механизмов реализации образовательной программы среднего
специального образования в дистанционной форме получения образования
по специальности 2-75 01 01 Лесное хозяйство
на 2019/2020 учебный год

Бобруйск
2019

Разработчики:

Ермакова Т.А., заведующий дневным отделением филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Печень В.С., преподаватель филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Петрова А.Н., начальник центра научно-методического обеспечения УО РИПО, кандидат педагогических наук.

Янкойть Н.Е., заместитель директора по учебной работе филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Руководитель проекта: Петрова Александра Николаевна, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»

Рассмотрен на заседании совета филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Протокол № 1 от 10.09.2019 г.

Календарный план экспериментальной деятельности на 2019/2020 учебный год

С сентября 2019 года по июнь 2024 года планируется актуализация разработанного экспериментального проекта для реализации образовательной программы среднего специального образования в дистанционной форме получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство». Реализация экспериментального проекта осуществляется при организации образовательного процесса в учебных группах колледжа, в которых обучение организуется на основе общего среднего образования, на основе нормативных актов, регламентирующих реализацию образовательных программ среднего специального образования в заочной форме обучения.

Планируется организация образовательного процесса в соответствии с экспериментальным учебным планом, экспериментальными учебными программами по учебным дисциплинам и практике учреждения образования. Создание электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам экспериментального плана, формирование банка данных дистанционного обучения, включающего фонд учебно-методических материалов, фонд учебных материалов и фонд тестов. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по реализации образовательной программы в дистанционной форме получения образования будет проводиться в виде текущей и итоговой аттестации. Особое внимание планируется обратить на качество текущей аттестации с целью получения необходимой информации о степени и качестве освоения учащимися учебного материала, принятию мер по совершенствованию образовательного процесса.

Экспериментальная деятельность будет проходить в ряд этапов, и сопровождаться изучением нормативных правовых актов, теоретических исследований и методических рекомендаций по теме проекта, а также мониторинга качества обучения, в том числе результатов учебной деятельности обучающихся. Результатом реализации проекта получения среднего специального образования в дистанционной форме получения образования будет снижение затрат на обучение и обеспечение большей доступности обучения путем широкого использования возможностей открытого самообразования с применением информационных технологий. Полученный результат позволит определить целесообразность внедрения в систему среднего специального образования дистанционной формы получения образования.

Задачи экспериментальной деятельности в 2019/2020 учебном году:

- создание организационных и материально-технических условий для проведения экспериментальной деятельности;
- разработка проекта экспериментального учебного плана учреждения образования в заочной форме обучения по специальности 2-75 01 01 Лесное хозяйство для реализации образовательной программы ССО в дистанционной форме получения образования;
- разработка проектов экспериментальных учебных программ учреждения образования по учебным дисциплинам первого года обучения;

- основы социально-гуманитарных наук;
 - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 - ботаника;
 - почвоведение;
 - геодезия;
 - основы топографического черчения;
 - дендрология;
 - механизация лесного хозяйства.
- разработка электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам первого года обучения:
- основы социально-гуманитарных наук;
 - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 - ботаника;
 - почвоведение;
 - геодезия;
 - основы топографического черчения;
 - дендрология;
 - механизация лесного хозяйства.
- формирование банка данных нормативно-правовых актов, научной и методической литературы по экспериментальной деятельности;
- установка технического, программного обеспечения и баз данных для реализации образовательного процесса в дистанционной форме получения образования.
- промежуточная оценка эффективности экспериментального проекта.

Участники экспериментальной деятельности: педагогические работники филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»

Кадровое и материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности:

- руководитель проекта – начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования;
- руководитель экспериментальной площадки – директор филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;
- заместитель директора по учебной работе;
- заведующий дневным отделением лесного хозяйства и информационных технологий;
- преподаватели учебных дисциплин профессионального компонента;
- учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, методический кабинет.

Финансово-экономическое обоснование

Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет бюджетных средств, иных источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Содержание работы в 2019/2020 учебном году


Название этапа	Содержание работы (мероприятия)	Сроки проведения	Форма представления результатов
Этап 1 Организационный	Создание творческой группы по реализации проекта	Сентябрь 2019	Приказ об участии в экспериментальной деятельности
	Разработка, согласование и утверждение календарного плана на учебный год	Сентябрь 2019	Календарный план экспериментальной деятельности
	Определение методики исследования	Октябрь 2019	Банк данных нормативно-правовых актов, научной и методической литературы по экспериментальной деятельности
	Обучение преподавателей элементам дистанционного обучения, читающим учебные дисциплины первого года обучения Создание организационных и материально-технических условий для проведения экспериментальной деятельности	Октябрь 2019 Ноябрь 2019	Обучающий семинар Индивидуальные планы работы преподавателей, паспорта учебных кабинетов, лабораторий: - социально-гуманитарных наук, менеджмента; - права; - защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - геодезии; - инженерной графики, топографического черчения; - механизации лесного хозяйства; - технологии лесовыращивания и лесопользования; - защиты и охраны леса, биологии лесных зверей и птиц; - лесоводства, лесной таксации и лесоустройства;

			- экономики, бухгалтерского учёта; - охраны труда и окружающей среды; - информационных технологий; - лаборатория ботаники, почвоведения, дендрологии.
Этап 2 Прогностично-проектировочный	Изучение нормативных правовых актов, теоретических исследований и методических рекомендаций по теме проекта	Декабрь 2019	Аналитические материалы
	Разработка проекта экспериментального учебного плана	Январь-февраль 2020	Проект экспериментального учебного плана
	Разработка проектов экспериментальной учебно-программной документации по учебным дисциплинам первого года обучения: - основы социально-гуманитарных наук; - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - ботаника; - почвоведение; - геодезия; - основы топографического черчения; - дендрология; - механизация лесного хозяйства.	Март-апрель 2020	Проекты учебно-программной документации
	Разработка элементов научно-методического обеспечения и создание электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам первого года обучения: - основы социально-гуманитарных наук; - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - ботаника; - почвоведение; - геодезия; - основы топографического черчения; - дендрология; - механизация лесного хозяйства.	Апрель-май 2020	Аналитические справки
	Заполнение платформы информационного обеспечения и доступ к системе	Июнь 2020	Аналитические материалы

Критерии и показатели определения эффективности запланированной работы

Критерии	Показатели
Уровень профессиональной компетенции участников экспериментальной деятельности. Материально-техническая база для проведения экспериментальной деятельности.	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по организации экспериментальной деятельности. Доля педагогических работников, ранее участвовавших в экспериментально-инновационной деятельности. Степень соответствия разработанного календарного плана экспериментальной деятельности требованиям нормативных правовых актов. Обеспеченность учебных кабинетов и лабораторий необходимым оборудованием
Качество разработанной экспериментальной учебно-программной документации дистанционного обучения	Наличие проекта экспериментального учебного плана учреждения образования в заочной форме обучения по специальности 2-75 01 01 Лесное хозяйство для реализации образовательной программы ССО в дистанционной форме получения образования. Наличие проектов экспериментальной учебно-программной документации по учебным дисциплинам 1-го года обучения: - основы социально-гуманитарных наук; - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - ботаника; - почвоведение; - геодезия; - основы топографического черчения; - дендрология; - механизация лесного хозяйства. Полнота включения содержания соответствующих областей знаний образовательного стандарта в экспериментальные программы учебных дисциплин учреждения образования. Отражение особенностей реализации образовательной программы в дистанционной форме получения образования в экспериментальном учебном плане учреждения образования по специальности 2-75 01 01 Лесное хозяйство. Соответствие срока обучения установленным срокам среднего специального образования в заочной форме получения образования.
Качество научно-методического обеспечения образовательного процесса	Наличие электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 1-го года обучения:

	- основы социально-гуманитарных наук; - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; - ботаника; - почвоведение; - геодезия; - основы топографического черчения; - дендрология; - механизация лесного хозяйства. Соответствие структуры и содержания электронных учебно-методических комплексов требованиям к знаниям и умениям, предъявляемым к уровню квалификации специалиста, установленному в образовательном стандарте специальности.
Качество организации образовательного процесса в дистанционной форме получения образования	Соответствие кадрового и материально-технического обеспечения установленным стандартам среднего специального образования. Обеспечение каждого обучающегося программным обеспечением и базами данных дистанционного обучения.

Директор филиала учреждения
образования «Белорусский
государственный
технологический университет»
«Бобруйский государственный
лесотехнический колледж»
 А.В. Кубрак

СОГЛАСОВАНО

Ректор учреждения образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
 В.В. Войтов

